

กระทรวงการคลัง
The Ministry of Finance




กระทรวงการคลัง





นโยบาย ICT กระทรวงการคลัง



ให้ทุกกรมใช้ ICT เป็นแกนนำ
ในการขับเคลื่อนองค์กร

ให้ศูนย์ ICT กระทรวงการคลังเป็นศูนย์
นโยบายและให้บริการ รวมทั้ง
ประสานงาน ICT กับทุกกรมในสังกัด



สร้างระบบ NETWORK กลาง
ใช้ร่วมกันกับทุกกรมทั่วประเทศ




นโยบาย ICT กระทรวงการคลัง

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง
เพื่อใช้งานร่วมกัน



สร้างระบบ INTRANET
ของกระทรวงการคลัง

สร้างนัก ICT
ของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น





นโยบาย ICT ของกระทรวงการคลัง

1

ให้ทุกกรมใช้ ICT ปฏิบัติงานและบริหารงาน

2

ให้ทุกกรมเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ

3

ให้ทุกกรมนำระบบ ICT ใช้ปฏิบัติงาน ทั้ง Back Office และ Front Office

4

ให้ทุกกรมเชื่อมโยงระบบ ICT เข้าสู่ศูนย์ ICT กระทรวงการคลัง เพื่อแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน สร้าง DW เศรษฐกิจการคลัง

5

ให้ทุกกรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงาน ICT ของแต่ละกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การนำระบบ ICT มาใช้เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารงานของทุกหน่วยงาน

1

ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

2

บริการประชาชน ทั่วถึง ทุกหน่วยงาน
มีบริการ Internet ทุกกรม

3

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการบริหารงาน มีระบบ Intranet ทุกกรม

4

เชื่อมโยงเครือข่ายได้ทั่วประเทศในทุกหน่วยงาน
ระดับ อำเภอ จังหวัด กรม กระทรวง



นโยบาย ICT ของกระทรวงการคลัง

1

ด้านรายได้ (กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมศุลกากร)

2

ด้านรายจ่ายและหนี้สิน (กรมบัญชีกลาง, สบพ.)

3

ด้านทรัพย์สิน (กรมธนารักษ์, สคร.)

4


ด้านนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

5

ด้านอำนวยการ (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง)




นำระบบ ICT มาใช้เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารงาน






ระบบ ICT กระทรวงการคลัง








ระบบคลังข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง






ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง (Fiscal Information Data Base)


ข้อมูลด้านการเงิน




ข้อมูลด้านงบประมาณ





ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม



ข้อมูลด้านการคลัง



ข้อมูลที่สำคัญด้านอื่นๆ




Executive Summary
ข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหาร

Second Layer Data
ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์

Basic Data
ข้อมูลระดับพื้นฐาน




การนำคลังข้อมูลทางเศรษฐกิจไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด






ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงการคลังทั่วประเทศ






เทคโนโลยีที่นำมาใช้ (Data Replication)






เทคโนโลยีที่นำมาใช้ (Load Balancing)



- กรณี Active/Active ระบบจะทำการ Share Load ระหว่าง DC กับ DRC
- กรณี Active/Standby ระบบที่ศูนย์ DRC สามารถทำงานทดแทนภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที



ระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สำรอง



DRC Site



ระบบ ICT กระทรวงการคลัง





เครือข่ายภายใน (INTRANET)

- ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Back Office)
- สถานีข่าวสารผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงการคลัง
- บริการข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
- การเจ้าหน้าที่, การสมัครอบรมออนไลน์
- หนังสือเวียน, กฎหมาย
- ประชาสัมพันธ์, ข้อมูลเศรษฐกิจ
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองและอื่นๆ
- แบบฟอร์มระบบสำนักงาน





เครือข่ายภายใน (INTRANET)

www.mof.go.th



เครือข่ายภายใน

ัง เผย เสรีอาเซียนจะทำให้เอเชียเป็นตลาดที่สหรัฐฯ และจีนต้องให้

เกี่ยวกับกระทรวงฯ

การเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน

กฎหมายและระเบียบ

สถานีข่าววิทยุ

ระบบสำนักงาน

ข้อมูลเศรษฐกิจ

ค้นหาเรื่องเก่า

ผลการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

มีอะไรใหม่

- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภท บริหารระดับต้น อำนวยการระดับสูง และบริหารระดับสูง
- e-MOF Magazine : ฉบับที่ 65 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
- สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 9 พ.ย. 2553
- โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2554
- ภาพข่าว ผอ.สบน. ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ Money Delivery
- ภาพข่าว ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง
- โครงการประกวดเพชรวิทยุฯ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2553(MOF INNOVATION AWARDS 2010)
- เชิญชาววิทยุฯทุกท่านร่วมโหวตรับประทานเมื่อเที่ยงกับรอมว.คลัง ในกิจกรรม 'คลังสมอง ท้องอิม'



หน้าแรก ไทยเข้มแข็ง ช่วยชาติ GFMIS กปป. MBC e-quiz ภาพข่าว e-Learning อีเมล โทรศัพท์ เว็บบอร์ด แผนที่ไซต์ ติดต่อเรา



เครือข่ายวายุภักษ์ (INTRANET)

สถานีข่าววายุภักษ์

หน้าแรก เกี่ยวกับกระทรวงฯ การเจ้าหน้าที่ หนังสือเวียน กฎหมายและระเบียบ **สถานีข่าววายุภักษ์** ระบบสำนักงาน ข้อมูลเศรษฐกิจ ค้นหาเรื่องเก่า ผลการปฏิบัติราชการ ดาวโหลด



แถลงข่าว

ภาพข่าว

ข่าวเศรษฐกิจประจำวัน

ปฏิทินข่าวประจำวัน

ปาฐกถาผู้บริหารระดับสูง

e-MOF magazine

e-Broadcasting

ข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี



เครือข่ายวายุภักษ์ (INTRANET)

สถานีข่าววายุภักษ์

หน้าแรก



หน้าหลัก

แสดงข่าว

ภาพข่าว

ข่าวเศรษฐกิจประจำวัน

ปฏิทินข่าวประจำวัน

ปาฐกถาผู้บริหารระดับสูง

e-MOF magazine

e-Broadcasting

ข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี

e-MOF magazine

e - Mof Magazine '53



กันยายน ปีที่ 6
ฉบับที่ 63




ตุลาคม ปีที่ 6
ฉบับที่ 64



พฤศจิกายน ปีที่ 7
ฉบับที่ 65



พฤษภาคม ปีที่ 5
ฉบับที่ 59



มิถุนายน ปีที่ 5
ฉบับที่ 60



กรกฎาคม ปีที่ 5
ฉบับที่ 61



สิงหาคม ปีที่ 5
ฉบับที่ 62





เครือข่ายภายใน (INTRANET)

ระบบสำนักงาน

เครือข่ายภายใน
<http://vayupak.net/Front/Design5/index.html>

หน้าแรก เกี่ยวกับกระทรวงฯ การเจ้าหน้าที่ หนังสือเวียน กฎหมายและระเบียบ สถานีข่าววิทยุ **ระบบสำนักงาน** ข้อมูลเศรษฐกิจ ค้นหาเรื่องเก่า ผลการปฏิบัติราชการ ดาวโหลด

ระบบการลาผู้บริหาร กค.

ระบบสำนักงาน สป.กค.

ระบบสำนักงาน สศค.

ระบบสำนักงาน สคร.

ระบบสำนักงาน สบн.

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กค.

ระบบ e - Learning

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ระบบห้องประชุมกระทรวงการค้า (สำหรับกรม)



MOF's Internet

e-Service



● **Revenue Department**

e-Revenue : www.rd.go.th

● **Excise Department**

e-Excise : www.excise.go.th

● **Customs Department**

e-Customs : www.customs.go.th

● **Treasury Department**

e-Treasury : www.treasury.go.th



- Comptroller's General Department : www.cgd.go.th
- Fiscal Policy Office : www.fpo.go.th
- Public Debt Management Office : www.pdmo.go.th
- State Enterprise Policy Office : www.treasury.go.th
- Ministry of Finance : www.mof.go.th





ศูนย์ ICT กระทรวงการคลัง

ศูนย์นโยบายและการบริหารจัดการ ICT กระทรวงการคลัง

ศูนย์สื่อสารข้อมูลกลาง (Central Network)

ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง

ศูนย์บริการ Intranet , Internet ของกระทรวงการคลัง

ศูนย์ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาระบบงานให้กับทุกกรมในสังกัด

ศูนย์ฝึกอบรมด้าน ICT ของกระทรวงการคลัง

ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center : DRC).

ศูนย์ GFMIS



โครงการตามนโยบายรัฐบาล



ระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง

ระบบ GFMIS เป็นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- ระบบ GFMIS
 - ระบบงบประมาณ
 - ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง
 - ระบบรับและนำส่งรายได้
 - ระบบเบิกจ่าย
 - ระบบบัญชีแยกประเภท
 - ระบบการรายงานข้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS)
- ให้บริการกับหน่วยเบิกจ่ายประมาณ 8,000 หน่วยทั่วประเทศ และรัฐวิสาหกิจ 59 แห่ง

ระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง

ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (GFMIS-TR) ของสำนักบริหารหนี้ สาธารณะ

- เพื่อนำระบบบริหารหนี้สาธารณะของ สบन.มาใช้ประโยชน์ในการบริหารเงินสด รับ-จ่าย ของรัฐบาล (Cash Management) พร้อมทั้งสร้างระบบรองรับเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากระบบ GFMIS และระบบข้อมูลของ สบน. มาอยู่ในระบบเดียวกัน

ระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง

ระบบ GFMIS เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ

(GFMIS- SOE) ของสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

- เพื่อจัดทำระบบ GFMIS สำหรับรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นระบบกลาง และฐานข้อมูลกลาง การเงิน การคลัง การงบประมาณของ รัฐวิสาหกิจ


ระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

- เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เข้ากับระบบ GSMS ที่มีอยู่ในปัจจุบัน




ระบบ GFMIS

● = ดำเนินการแล้ว ✨ = กำลังดำเนินการ






โครงสร้างระบบ GFMIS และเครือข่ายปัจจุบัน



**การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ
ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2
(ไทยเข้มแข็ง 2555)
(Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2))**


ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามโครงการลงทุน SP2



- E-Budgeting
- GFMIS
- GFMIS-PFMS-SP2


17.ติดตามสถานะ / ผลการดำเนินงาน รายโครงการ

โครงสร้างระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ SP2 (PFMS-SP2)



โครงสร้างระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ SP2 (PFMS-SP2) (ต่อ)

1. ระดับปฏิบัติงาน(Operation)




Online Real-time

2. ระดับผู้บริหาร (Executives)



3. เผยแพร่สู่ประชาชน (Public)



สรุปความก้าวหน้า
รายสัปดาห์

Business Intelligence

ตัวอย่างหน้าจอ

แผนการประกอบโครงการ

สรุปสถานะโครงการ (Performance Indicators)

โครงการต้นระดับภาคพัฒนา

แผนโครงการ

แผนโครงการ	งบ. 2	งบ. 3	งบ. 4	งบ. 5	งบ. 6	งบ. 7	งบ. 8	งบ. 9
งบ	20	20	20	20	20	20	20	20
งบ	20	20	20	20	20	20	20	20

โครงการ

โครงการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่าย	สถานะโครงการ
โครงการพัฒนาระบบราชการ	1,500 ล้านบาท	3,000 ล้านบาท	100% Complete

ชื่อบริษัท	งบปี	งบไตรมาส	งบเดือน	งบรายวัน	งบรายชั่วโมง	งบรายวินาที
บริษัท	10 ก.ย. 2552	31 ก.ย. 2552	30 ต.ค. 2552	31 ต.ค. 2552	30 พ.ย. 2552	31 พ.ย. 2552

Cognos Viewer - Performance Indicator หน้า

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ - ไทยเข้มแข็ง (SP2) งบประมาณ 51,914

สถานะ: [กรุงเทพมหานคร] | งบ: [งบปี 2552] | งบ: [งบไตรมาส] | งบ: [งบเดือน]

Legend: งบ (Blue), งบที่จ่ายไปแล้ว 2% (Green), งบที่จ่ายไปแล้ว 10% (Yellow), งบที่จ่ายไปแล้ว 100% (Red)

สาขา	งบ (ล้านบาท)	งบที่จ่ายไปแล้ว (ล้านบาท)	สถานะ
1. สาขา...	230	99,431	43.2%
2. สาขา...	183	97,582	53.3%
3. สาขา...	28	0	0%

Welcome to www.66755.com - Microsoft Internet Explorer

ไทยเข้มแข็ง

หน้าหลัก | ความนิยม | แผนการดำเนินงาน | ความรู้ระบบ | ติดต่อ

สรุปความก้าวหน้ารายสัปดาห์

แผนการประกอบโครงการ

สรุปสถานะโครงการ (Performance Indicators)

โครงการต้นระดับภาคพัฒนา

แผนโครงการ

แผนโครงการ	งบ. 2	งบ. 3	งบ. 4	งบ. 5	งบ. 6	งบ. 7	งบ. 8	งบ. 9
งบ	20	20	20	20	20	20	20	20
งบ	20	20	20	20	20	20	20	20

โครงการ


โครงการ	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่าย	สถานะโครงการ
โครงการพัฒนาระบบราชการ	1,500 ล้านบาท	3,000 ล้านบาท	100% Complete



โครงการไทยเข้มแข็ง

แผนผังการติดตามโครงการไทยเข้มแข็ง (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2554



ความคืบหน้าโครงการรายสาขา

- ภาพรวม 15 สาขา
- ทรัพยากรธรรมชาติและเกษตร
- ขนส่ง
- พลังงาน
- การสื่อสาร
- โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว
- การศึกษา
- สวัสดิภาพของประชาชน
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการท่องเที่ยว
- เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
- การลงทุนในระดับชุมชน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุข
- พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
- การประกันรายได้

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

สถานะโครงการที่ไม่นับหัก/บันทึกไม่สมบูรณ์



ข้อมูลปรับปรุงทุกสัปดาห์ ณ 29 เม.ย. 54

โครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	มูลค่า (ล้านบาท)	%
โครงการที่ได้รับอนุมัติ	43,514	349,960.44	100.0
จัดสรรเงินแล้ว	42,642	341,639.49	97.6
ลงนามในสัญญาแล้ว			
เบิกจ่ายแล้ว			
เสร็จสมบูรณ์แล้ว			

กราฟความคืบหน้า | แผนผังการติดตาม | ตารางสรุปความคืบหน้า | รายงานสถานะการเบิกจ่าย

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การเบิกจ่ายไทยเข้มแข็งทั้ง 2 รอบ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว 2.69 แสนล้านบาท คิดเป็น 76.90%

รณ.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมการค้าสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ อ.ภูเก็ต ซึ่งไทยเข้มแข็ง

29 เม.ย. 54 | 21 เม.ย. 54

การเข้าระบบสารสนเทศโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (PFMS) ของสำนัก

กระทรวงการคลัง | สำนักงานประมาณ | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | กรมบัญชีกลาง | ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PFMS) | ช่วยชาติฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก

WEBSITES	Page views
Total	542042
Yesterday	290
Today	175


จำนวนผู้เข้าชม | 634,962
ตั้งแต่ 4 ก.ย. 2552

HelpDesk TKK2555
0-2298-6456
ต่อ 3086-92


จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9525-6

ความละเอียดของจอภาพที่เหมาะสมคือ 1024 x 768 พิกเซล ขนาดตัวอักษร ขนาดกลาง และ IE 7.0 หรือสูงกว่า




• ข้อมูลสำหรับโครงการตั้งต้นระบบPFMS




• ภาพรวมการนำเข้าข้อมูล Web Form GFMIS




กระบวนการบันทึกข้อมูล E-Form



• การเรียกดูข้อมูลรายงานระบบ PFMS

SAP R/3 4.6 







กลุ่มผู้ใช้งาน

กองคลัง/ กองการเงิน

กองแผน/
บริหารโครงการ

บุคคลทั่วไป

ผู้บริหาร

ช่องทางการเรียก

- ผ่านเว็บไซต์ **GFMIS Web Online**

- ผ่าน **webportal** www.pfms.go.th

- ผ่านเว็บไซต์ www.pfmsmap.com

- ผ่านระบบข้อมูลผู้บริหาร **EIS**

การนำเข้าสถานะโครงการ



Size	มูลค่า	ด้านเงิน	ด้านงาน
		(กองคลัง)	(สำนักนโยบายและแผน)
L	ขึ้นไป ตั้งแต่ 200 ล้านบาท	Web-Form	E-Form
M	แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ตั้งแต่ 30 ล้านบาท		
S	แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ตั้งแต่ 5 ล้านบาท		รูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ (ผ่าน PFMS WEB Portal)
SS	ต่ำกว่า 5 ล้านบาท	-	-

ผู้บันทึก : ธีระพล เบิกบาน ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่ระบบ GFMS Web Online

รหัสหน่วยงาน	1507	การจ้างงาน (คน)	525.000	ปรับปรุงการจ้างงานโครงการ
	กรมโยธาธิการและผังเมือง	รหัสงบประมาณ GFMS	15007A1025420001	
รหัสรายการ (WBS-Level 1)	T.15007A10254200019600	จังหวัดดำเนินงาน/เบิกจ่าย	9600	
	พัฒนาศูนย์ราชการด้านฯสุโข-ลก อ.สุโข-ลก	ปีที่เริ่มต้นโครงการ	1 ตุลาคม 2552	
วงเงินอนุมัติ (บาท)	27,000,000.00	ปีที่สิ้นสุดโครงการ	30 กันยายน 2553	

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน รายสัญญา

รายการสัญญา [บันทึกข้อมูลสัญญา](#) [สร้างสัญญาใหม่](#) [การเบิกจ่ายแบบไม่มีสัญญา](#)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

งวดการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ดำเนินการ (แผน)	วันที่ดำเนินการ (ผล)	เอกสารแนบ
วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบราคา/ตกลงราคา	10 ตุลาคม 2552	12 ตุลาคม 2552	
วันที่เปิดซองราคา/E-Auction	10 พฤศจิกายน 2552	10 พฤศจิกายน 2552	
วันที่ลงนามในสัญญา	10 ธันวาคม 2552	14 ธันวาคม 2552	

ข้อมูลสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่สัญญา	543210987612345
ชื่อสัญญา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง สำหรับเสริมความ
ชื่อสัญญา	ทำางหุ้นส่วนจำกัด ริมเพมา ก่อสร้างทรายทอง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	1054676589
วงเงินสัญญา (บาท)	4,000,000.00
วันที่เริ่มต้นสัญญา	15 ธันวาคม 2552
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กันยายน 2553

[ถัดไป >](#)

[ตกลง](#)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสัญญา รายละเอียดงวด

รายละเอียดงวดการจัดซื้อจัดจ้าง/งวดการจ่ายเงินตามสัญญา WBS Level 3

เลือก	งวดการจ่ายเงินตามสัญญา	วันที่ส่งมอบ (ตามสัญญา)	วันที่ส่งมอบ (จริง)	วันที่คาดว่าจะตั้งเบิก	จำนวนเงิน
	เงินจ่ายล่วงหน้า			25 ธันวาคม 2552	400,000.00
	งวดการจ่ายเงินที่ 1	15 มกราคม 2553		15 กุมภาพันธ์ 2553	3,000,000.00
	งวดการจ่ายเงินที่ 2	26 กุมภาพันธ์ 2553		22 มีนาคม 2553	4,000,000.00
	งวดการจ่ายเงินที่ 3	22 มีนาคม 2553		21 เมษายน 2553	600,000.00
	งวดการจ่ายเงินที่ 4				0.00
	งวดการจ่ายเงินที่ 5				0.00

Web – Form – for size S



หน้าจอบันทึก แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานโครงการ สำหรับขนาด L/M

ข้อมูลโครงการ ระดับรายการ WBS-Level 1

รหัสหน่วยงาน	4 หลัก	ชื่อกรม		
รหัสโครงการ (10 หลัก)	10 หลัก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ 10 หลัก	
รหัสรายการ (WBS-Level 1)	16 หลัก	ชื่อรายการ	รหัสงบประมาณ GFMS	
วงเงินอนุมัติ (บาท) :				

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินระดับรายการจากระบบ EvMIS

ปีงบประมาณ 2553	ไตรมาสที่ 1	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
		9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00
ไตรมาสที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	
	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00	
ไตรมาสที่ 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	
	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00	
ไตรมาสที่ 4	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00	

ข้อมูลสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่ 1

เลขที่สัญญา	ไม่เกิน 20 ตัวอักษร	WBS- Level 2	
ชื่อสัญญา :		วันที่ลงนามในสัญญา :	
ชื่อคู่สัญญา :		วันที่เริ่มต้นสัญญา :	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		วันที่สิ้นสุดสัญญา :	
วงเงินสัญญา (บาท) :			

รายละเอียด % ความสำเร็จของงาน (YTD) รายสัญญา

ปี 2553	YTD %	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	แผน				
	ผล				

รายละเอียดงวดการจัดซื้อจัดจ้าง/งวดการจ่ายเงินตามสัญญา WBS Level 3

งวดการจัดซื้อจัดจ้าง		วันที่ดำเนินการ (แผน)		วันที่ดำเนินการ (ผล)	
1	วันที่ประกาศประกวดราคา/ลอบราคา/ตกลงราคา				
2	วันที่เปิดซองราคา /E-Auction				
3	วันที่ลงนามในสัญญา				
งวดการจ่ายเงินตามสัญญา		วันที่ส่งมอบ (ตามสัญญา)	วันที่ส่งมอบ (จริง)	วันที่คาดว่าจะตั้งเบิก	จำนวนเงิน
4	งวดการจ่ายเงินที่ 1				
5	งวดการจ่ายเงินที่ 2				
6	งวดการจ่ายเงินที่ 3				
7	งวดการจ่ายเงินที่ 4				
8	งวดการจ่ายเงินที่ 5				
9	งวดการจ่ายเงินที่ 6				
10	งวดการจ่ายเงินที่ 7				

ไม่ต้องบันทึกแผนการเบิกจ่ายตามสัญญา

แสดงแผนที่ดำเนินโครงการ ผ่าน Link

www.tkk2555.com → www.pfmsmap.com



ปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง
2555



2555

ภาพถ่าย ความเป็นมา แผนการดำเนินงาน คณะกรรมการ ห้องข่าว ถาม-ตอบ

บันทึกข้อมูล
e-Form

PFMS map LINK



แจ้ง... รียนตรง สมว.คลัง
(pub... h@tkk2555.com)




ความคืบหน้าโครงการรายสาขา

- ภาพรวม 15 สาขา
- ทรัพยากรน้ำและเกษตร
- ขนส่ง
- พลังงาน
- การสื่อสาร
- โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว
- การศึกษา
- สวัสดิภาพของประชาชน
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการท่องเที่ยว
- เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
- การลงทุนในระดับชุมชน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุข
- พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
- การประกันรายได้

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ทั้งหมด

พื้นที่/จังหวัด



ข้อมูลปรับปรุงทุกสัปดาห์ ณ 02 เม.ย. 53

	จำนวนโครงการ	มูลค่า (ล้านบาท)	%
โครงการที่ได้รับอนุมัติ	40,942	349,960.44	100.0
จัดสรรเงินแล้ว	32,554	268,530.57	76.7
ลงนามในสัญญาแล้ว	13,901	207,307.57	59.2
เบิกจ่ายแล้ว	10,726	107,598.09	30.7
เสร็จสมบูรณ์แล้ว	667	19,340.03	5.5

- กราฟ ความคืบหน้า
- แผนผัง การติดตาม
- ตารางสรุป ความคืบหน้า
- รายงานสถานะ การเบิกจ่าย

รวมทั้งประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ส่วนกลาง



สมว.คลัง เผยหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กระทรวงการคลังเตรียมจะออกพันธบัตรไทยเข้มแข็งรอบที่ 2 แทนค่าทดแทนเงินที่ว่างไว้

2 เม.ย. 53

สมว.คลัง เผยตั้งเป้าจะเป็นรัฐบาลและเป็นสมว.คลังบริหารเศรษฐกิจของประเทศอีกปีโตวางแผนบริหารเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว

การแสดงผลงานที่ดำเนินโครงการ บนแผนที่ Google MAP



http://www.pfmsmap.com/ - Windows Internet Explorer

http://www.pfmsmap.com/ Google

http://www.pfmsmap.com/ Page Tools



แหล่งเงิน: แสดงทั้งหมด | ยุทธศาสตร์: แสดงทั้งหมด | สาขาการลงทุน: สาขาขนส่ง | กระทรวง/รัฐวิสาหกิจ: กระทรวงคมนาคม | กรม: กรมทางหลวง | จังหวัด: แสดงทั้งหมด

ค้นหา

หน้า 1 / 4 หน้า

สายทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ - กม.35+100 (ต่อเขตจังหวัดพิษณุโลก/เลย) จ.เพชรบูรณ์ 14.9985877%

อ.ด่านซ้าย จังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์


สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน จดสุดทางเลี้ยวเมืองเขาท่าเกย - ท้องไร่ จ.เพชรบูรณ์ 99.996805%

ถ.คชเสรมย์ จังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์

สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก - กม.6+000 (ต่อเขต ส.บ.ท.พิษณุโลกที่ 2) จ.พิษณุโลก 0%

ด.โนนเมือง อ.เมือง จังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก

สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ทางแยกเข้าสิงห์บุรี - กม.163+473 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยนาท) จ.สิงห์บุรี 100%



สาขาขนส่ง

กดที่ หมุดเพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ และ E-book



www.pfmsmap.com

แหล่งเงิน: ไทยเข้มแข็ง ยศศาสตร์: ไทยเข้มแข็ง

สาขาการลงทุน: สาขาขนส่ง กระทรวง/รัฐวิสาหกิจ: กระทรวงคมนาคม กรม: กรมทางหลวง จังหวัด: สุราษฎร์ธานี

ค้นหา

หน้า 1 / 1 หน้า

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สายทางหลวงหมายเลข4265 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข41 (หนองน้ำ) - คลองสงค์ จ. สุราษฎร์ธานี
งานบำรุงรักษาทางหลวง
0%

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สายทางหลวงหมายเลข4169 ตอน รอบเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก
Na Mueang, Ko Samui, Surat Thani 84140, Thailand
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
99,39%

สายทางหลวงหมายเลข41 ตอน สยะแม่(ต่อเขตแขวงการทางชุมพร) - ไซยา - บรรจบทางหลวงหมายเลข401(พุนหิน) จ. สุราษฎร์ธานี
โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก
0%



Legend



แหล่งเงิน: ไทยเข้มแข็ง | ยุทธศาสตร์: ไทยเข้มแข็ง | สาขาการลงทุน: สาขาขนส่ง | กระทรวง/รัฐวิสาหกิจ: กระทรวงคมนาคม | กรม: กรมทางหลวง | จังหวัด: สุราษฎร์ธานี

ค้นหา

หน้า 1 / 1 หน้า

จังหวัด: สุราษฎร์ธานี

สายทางหลวงหมายเลข4265 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข41 (ถนนอนิล) - คลองสองคี่ จ.สุราษฎร์ธานี

งานบำรุงรักษาทางหลวง

จังหวัด: สุราษฎร์ธานี

สายทางหลวงหมายเลข4169 ตอน รอบเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก

Na Mueang, Ko Samui, Surat Thani 84140, Thailand

จังหวัด: สุราษฎร์ธานี

สายทางหลวงหมายเลข41 ตอน สมนม(ต่อเขตแขวงการทางชนพร) - ไชยา - บรรจบทางหลวงหมายเลข401(หนหิน) จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก

แผนที่
ดาวเทียม
ไฮบริด
ภูมิประเทศ
Earth

ยุทธศาสตร์: ไทยเข้มแข็ง

แผนงาน: แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการ: สายทางหลวงหมายเลข4169 ตอน รอบเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก

สาขาการลงทุน: สาขาขนส่ง

กระทรวง/รัฐวิสาหกิจ: กระทรวงคมนาคม

กรม: กรมทางหลวง

วันที่เริ่มต้น:

วันที่สิ้นสุด:

งบประมาณ: 83,000,000.00 บาท

เบิกจ่ายจนถึงปัจจุบัน: 82,493,988.37 บาท

กด เพื่อแสดง E-Book โครงการ

POWERED BY Google | ข้อมูลแผนที่ ©2010 Tele Atlas - ข้อมูลในโครงการให้บริการ

Legend

E-Form สำหรับ โครงการ Size L,M



แบบแสดงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สาขา : ขนส่ง

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

แผนงาน : แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

วงเงินที่อนุมัติ (บาท) : 127,000,000

เป้าหมายการจ้างงาน (คน) : 50000

Website :

ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย :

1. ชื่อ : สำนักทางหลวงที่ 1 - 5 e-mail :

ตำแหน่ง : โทร :

2. ชื่อ : e-mail :

ตำแหน่ง : โทร :

E-Form for Size L and M

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของโครงการ (ต่อ)

2.1 ภาพถ่ายประกอบโครงการ



คำอธิบายภาพ :



คำอธิบายภาพ :



คำอธิบายภาพ :



คำอธิบายภาพ :



คำอธิบายภาพ :



คำอธิบายภาพ :

ตัวอย่างป้ายโครงการไทยเข้มแข็ง



ไทยเข้มแข็ง

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

สัญญาเลขที่ ศค 0616.5(พ.1)/ 24/2552 ลงวันที่ 14 กันยายน 2552

จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกทางเลี่ยงเมืองลำปาง -กม.37+301 (ต่อเขตแขวงลำพูน)

ระหว่าง กม.20+975 - กม.21+515 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง

เริ่มสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2552 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 มกราคม 2553

กำหนดการทำ 120 วัน เงินค่างาน 5,499,822.00 บาท ค่าปรับวันละ 2,749.92 บาท

คณะกรรมการตรวจราคาจ้าง 1.ธ.ชท.(ป) ประธานกรรมการฯ 2.ขจ.ชท.ลำปาง กรรมการฯ

3.ขม.ชท.ท่าชัยนคร ชท.ลำปาง กรรมการฯ ผู้ควบคุมงาน 1.ขม.ชท.ท่าชัยนคร ชท.ลำปาง

ปฏิบัติภารกิจ
ไทยเข้มแข็ง

โครงการจ้างเหมาทำการงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11

สาย ลำปาง-เชียงใหม่

ระหว่าง กม. 4+200 - กม. 6+300

ค่างาน 1,757,970 บาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 29 ธันวาคม 2552

รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงลำปาง

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

ไทยเข้มแข็ง

โครงการ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023

สาย ต่อเขตเทศบาลแพร่ควบคุม-สามแยกบ้านปิ่น

ค่างาน 7,046,229 บาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 27 มกราคม 2553

รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงแพร่

สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

หนึ่งในโครงการ

ปฏิบัติภารกิจ
ไทยเข้มแข็ง
2555

รัฐบาลลงทุน กระตุ้นไทยก้าวหน้า

โครงการ
น้ำเพื่อเกษตรปลอดภัย

ได้ยกระดับเกษตรและสหกรณ์

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่ www.tkk2555.com

ตัวอย่าง

หนึ่งในโครงการ



ปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง
2555

รัฐบาลลงทุน กระตุ้นไทยก้าวหน้า

คำว่า “โครงการ”
Size เท่าเดิมทุกชิ้น

text จัดเสมอหน้า

โครงการ

นำเพื่อเกษตรกรตลอดปี

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่ www.tkk2555.com

Size 2.44 x 1.22 m.

เสมอหลัง

